
計画の名称

滋賀県農業水利施設等アセットマネジメント地域整備計画

計画策定主体
滋賀県

対象市町村（事業実施市町）

計画の期間
平成２２年度～平成２６年度（５年間）

計画の目標
〈アセットマネジメント手法による農業水利施設等の計画的な保全更新〉

定量的指標

※目標値は、計画期間内の事業内容により、新たに効果が発現する農地面積等を設定している。

事後評価の実施体制・実施時期

○実施体制：　　滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施

○実施時期：　　平成２７年２月３日

○公表の方法：　滋賀県公共事業評価監視委員会、県ホームページ

交付対象事業の進捗状況

○指標「安定的な農業用水供給機能等の確保や排水条件の整備を行う農地面積」に関連する事業

対象事業名

事業型
事業箇所名

(地区名)

水利施設整備事業
基幹水利施
設整備型

犬上南部 滋賀県
彦根市･甲良
町･豊郷町

排水路改修
L=0.26km

H22～26 309,879
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
基幹水利施
設整備型

草津用水 滋賀県 草津市
用水路改修
L=4.1km

H22～26 1,352,353
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
基幹水利施
設整備型

鴨川流域 滋賀県 高島市
揚水機改修
1式

H22～23 56,952

水利施設整備事業
地域用水機
能増進型

野洲川沿岸 滋賀県
甲賀市･湖南
市

用水路改修
L=7.34km

H22～26 674,889
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
地域用水機
能増進型

野洲川沿岸
Ⅱ期

滋賀県
守山市･栗東
市･野洲市

用水路改修
L=5.6km

H22～26 231,479
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

滋賀 滋賀県 県下一円
機能保全計画策
定1式

H22～23 72,740

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

愛知川 滋賀県 東近江市
用水路改修
L=1.0km

H22～23 67,439

○石綿に起因する影響を未然に防止する農地面積

13.3ポイント

農山漁村地域整備計画　事後評価書

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、
日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

・本県の農業生産基盤整備は琵琶湖総合開発をピークとして展開され、用水の安定供給、生産性・効率性の向上に大きく寄与し
てきました。

・しかし、昨今、農業水利施設の老朽化は累積的に進行し、突発的漏水事故が毎年発生するなど大きな課題に直面しています。

備考
計画期間内の事

業内容
(工種及び数量)

・このため、本県の水田農業の命脈であり農村の存立を支える農業水利施設を、琵琶湖等の環境に調和した健全な姿で次世代
に引き継いでいくため、多様な主体の協働と連携により、施設の長寿命化と水循環機能の増進を図りながら保全更新を計画的に
行う本県独自の「農業水利施設アセットマネジメント」を推進します。

・具体的には、
　○施設の機能診断結果に基づき、担い手の農地集積に対応した管理の省力化や、地域用水機能の維持・増進などに配慮した
用排水施設の更新整備を進めます。
　○効率的かつ安定的な農業経営を目指して、区画整理や末端用排水路等の更新整備を行うとともに、担い手へ農地集積を推
進します。
　○農地や農業用施設等の災害による被害を未然に防止するため、老朽化した農業用ため池や用排水施設等の改修を進めま
す。

計画期間内の
総事業費

[千円]

目標値

16,626 ha

671 ha

指標名

○経営体育成基盤整備事業受益地における担い手への農地集積率の向上

○安定的な農業用水供給機能等の確保や排水条件の整備を行う農地面積

○農地・農業用施設の改修等により災害による被害を未然に防止する農地面積

228 ha

事業実施
主体

関係市町 工期



水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

安土２号 滋賀県 近江八幡市
用水路改修
L=0.6km

H22 2,336

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

芹川 滋賀県
彦根市･多賀
町

頭首工改修1式 H22 33,820

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

神崎調整池 滋賀県 東近江市 調整池改修1式 H22～23 94,927

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

日野川水管
理施設

滋賀県
近江八幡市･東近江

市･竜王町･日野町

水管理施設更新
1式

H22～23 153,547

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

野洲川下流
揚水機場

滋賀県
守山市･野洲
市

水管理施設更新
1式

H22～23 113,188

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

石田川 滋賀県 高島市
水管理施設更新
1式

H22～23 43,062

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

第２段 滋賀県 草津市
調査設計
１式

H25～26 62,960
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

永源寺ダム 滋賀県
東近江市･近江八幡

市･豊郷町･愛荘町

水管理施設更新
1式

H25 19,274

水利施設整備事業
基幹水利施
設保全型

滋賀 団体 県下一円 緊急補修工事1式 H22～26 155,449

水利施設整備事業
地域農業水利
施設保全型

愛知川
愛知川沿岸
土地改良区

東近江市
揚水機改修
1式

H22～24 63,360

水利施設整備事業
地域農業水利
施設保全型

木浜２期
木浜土地
改良区

守山市
用水路改修
L=1.0km

H24 25,743

水利施設整備事業
地域農業水利
施設保全型

黒田川 米原市 米原市 頭首工改修1式 H24 58,000

水利施設整備事業
地域農業水利
施設保全型

洲本町開発
法流川沿岸
土地改良区

守山市
揚水機改修
1式

H25～26 22,892
次期計画へ
継続予定

水利施設整備事業
地域農業水利
施設保全型

入町
野洲川下流
土地改良区

野洲市
用水路改修
L=2.0km

H25～26 40,483
次期計画へ
継続予定

○指標「経営体育成基盤整備事業受益地における担い手への農地集積率の向上」に関連する事業

事業名

事業型
事業箇所名

(地区名)

農地整備事業
経営体育成
型

丁野・二俣 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=0.6km

H22 9,888

農地整備事業
経営体育成
型

城南Ⅱ 滋賀県 近江八幡市
用排水路改修
L=3.3km

H22～24 170,809

農地整備事業
経営体育成
型

甲西南部１ 滋賀県 湖南市
区画整理
A=1.9ha

H22～26 186,696
次期計画へ
継続予定

農地整備事業
経営体育成
型

甲西南部２ 滋賀県 湖南市
暗渠排水工
A=4.7ha

H22～26 143,377
次期計画へ
継続予定

農地整備事業
経営体育成
型

稲枝東 彦根市 彦根市
農地集積の促進
１式

H24～25 34,212

農地整備事業
経営体育成
型

三津屋 東近江市 東近江市
農地集積の促進
１式

H22～26 108

農地整備事業
経営体育成
型

西阿閉 長浜市 長浜市
農地集積の促進
１式

H22 3,452

農地整備事業
経営体育成
型

きぬがさ 東近江市 東近江市
農地集積の促進
１式

H23 100

農地整備事業
経営体育成
型

中野第一 東近江市 東近江市
農地集積の促進
１式

H23～24 17,132

農地整備事業
経営体育成
型

田上関津 大津市 大津市
農地集積の促進
１式

H23 25,372

農地整備事業
経営体育成
型

甲西南部１ 湖南市 湖南市
農地集積の促進
１式

H26 9,160

農地整備事業
経営体育成
型

甲西南部２ 湖南市 湖南市
農地集積の促進
１式

H26 12,160

戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業

野村 滋賀県 東近江市
区画整理
A=0.4ha

H22～24 関連事業

関連事業

小計
　全体事業費

２６地区

H23～25 関連事業

戦略作物生産拡大基
盤緊急整備事業

農業水利施設保全合
理化事業

安曇川沿岸 滋賀県 高島市
ゲート改修
３門

農業水利施設保全合
理化事業

安土２号２期 滋賀県 近江八幡市
用水路改修
L=0.4km

今浜 滋賀県 守山市
排水路改修
L=0.9km

関連事業

H22～26 関連事業

関連事業

安曇川左岸 滋賀県 高島市
用水路改修
L=0.61km

農業水利施設保全合
理化事業

大原 滋賀県 甲賀市
用水路改修
L=7.5km

事業実施
主体

関係市町
計画期間内の事

業内容
(工種及び数量)

工期
計画期間内の

総事業費
[千円]

H22～26
農業水利施設保全合
理化事業

H22～23

H24～26

備考

354,022

810,163

120,118

228,578

75,724

5,243,377

71,201



○指標「農地・農業用施設の改修等により災害被害を未然に防止する農地面積」に関連する事業

事業名

事業型
事業箇所名

(地区名)

農地防災事業 防災ダム事業 大原貯水池 滋賀県 甲賀市
ため池改修
１ヶ所

H22～23 262,940

農地防災事業
ため池等整備
事業

野洲川沿岸
上流Ⅰ期

滋賀県 甲賀市
用排水路改修
L=2.6km

H22～26 192,053

農地防災事業
ため池等整備
事業

入江干拓Ⅰ
期

滋賀県 米原市
承水路改修
L=0.28km

H22～23 57,790

農地防災事業
ため池等整備
事業

愛知川右岸 滋賀県
東近江市･近江八幡

市･豊郷町･愛荘町 法面工 4,000ｍ2 H26 179,622
次期計画へ
継続予定

小計
　全体事業費

１０地区

H24～26 関連事業

農村地域防災減災事
業

大津 大津市 大津市
ため池改修
6ヶ所

H22～26 関連事業

農村地域防災減災事
業

入江干拓Ⅱ
期

滋賀県 米原市
承水路改修
L=0.25km

関連事業

農村地域防災減災事
業

安食川Ⅱ期 滋賀県 彦根市
調査設計
１式

H25～26 関連事業

H23～26 関連事業

農村地域防災減災事
業

安食川Ⅰ期 滋賀県 彦根市
排水路改修
L=1.1km

H22～26

震災対策農業水利施
設整備事業

共有池 滋賀県 甲賀市
ため池改修
１ヶ所

H23～26 関連事業

小計
　全体事業費

３４地区

H22～26三川大寺 長浜市 長浜市 関連事業

戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業

古保利 長浜市 長浜市
農地集積の促進
１式

H22～23 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

農地集積の促進
１式

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

小谷北 長浜市 長浜市
農地集積の促進
１式

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

びわ南 長浜市 長浜市
農地集積の促進
１式

1,400

492

H23～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

新海 彦根市 彦根市
農地集積の促進
１式

H23～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

きぬがさ 滋賀県 東近江市
区画整理
A=22.0ha

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

三津屋 滋賀県 東近江市
区画整理
A=53.1ha

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

新海 滋賀県 彦根市
区画整理
A=40.2ha

H24～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

上平木 滋賀県 東近江市
区画整理
A=42.1ha

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

田根北 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=7.7km

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

三川大寺 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=8.8km

H22～26 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

田根西 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=5.5km

関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

小谷北 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=5.3km

H22～25 関連事業

H22～24 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

宮部 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=9.4km

H22～26

戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業

中野 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=1.6km

H22～25湯田北 滋賀県 長浜市 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

びわ南 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=7.9km

H22～25 関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

用排水路改修
L=6.7km

関連事業

戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業

大郷 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=0.7km

H22～23 関連事業

戸別所得補償実施円
滑化基盤整備事業

小谷南 滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=1.1km

関連事業

農業競争力強化基盤
整備事業

大路・三田・
今

滋賀県 長浜市
用排水路改修
L=4.7km

H22～25 関連事業

農業水利施設保全合
理化事業

入江 滋賀県 米原市
区画整理
A=51.6ha

農村地域防災減災事
業

鋳物師大溜 滋賀県 東近江市
ため池改修
１ヶ所

事業実施
主体

関係市町
計画期間内の事

業内容
(工種及び数量)

工期

H22～26

H22～24

計画期間内の
総事業費

[千円]
備考

552,505

104,389

39,332

39,095

244,582

281,413

35,333

203,880

128,513

156,295

188,220

214,532

495,426

293,174

572,850

231,985

3,152

1,694

4,668

4,476,597

176,500

131,000

695,527

83,671

120,000

37,023

1,936,126



○指標「石綿に起因する影響を未然に防止する農地面積」に関連する事業

事業名

事業型
事業箇所名

(地区名)

農地防災事業
農村地域環境
保全整備事業

鴨川流域 滋賀県 高島市
石綿除去(建屋)
1式

H22 5,388

○合計

事業費
計画期間内の

総事業費
[千円]

備考

総事業費 12,549,490

　うち、対象事業費
　（対象事業）

4,965,031

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

○定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

○定量的指標の達成状況

達成率 目標値と実績値に差が出た要因

目標値 16,626ｈａ

実績値 16,647ha

目標値 13.3ポイント

実績値 14.04ﾎﾟｲﾝﾄ

目標値 671ｈａ

実績値 641ha

目標値 228ha

実績値 212ha

今後の方針

H24～26 関連事業

小計
　全体事業費

５地区

農村地域防災減災事
業

彦根三津屋 滋賀県 彦根市
石綿管更新
L=5.8km

H22～26 関連事業

農村地域防災減災事
業

土田 滋賀県 近江八幡市
石綿管更新
L=2.1km

H23～25 関連事業

農村地域防災減災事
業

三津屋 滋賀県 東近江市
石綿管更新
L=7.0km

農村地域防災減災事
業

新海 滋賀県 彦根市
石綿管更新
L=13.5km

H22～25 関連事業

計画期間内に交付金対象事業から国庫補助金事業へ移行した事業の総事業費
（農山漁村地域整備交付金＋地域自主戦略交付金＋その他国庫補助金）

定量的指標の達成に向けて要した本計画の総事業費
（農山漁村地域整備交付金＋地域自主戦略交付金＋その他国庫補助金）

H26時点の地域整備計画において交付金対象とする事業の総事業費
（農山漁村地域整備交付金＋地域自主戦略交付金）

備考
事業実施

主体
関係市町

計画期間内の事
業内容

(工種及び数量)
工期

計画期間内の
総事業費

[千円]

説明

○「安定的な農業用水供給機能等の確保や排水条件の整備」
　老朽化した用排水路や揚水機の改修、施設の機能保全対策を実施し、安定的な用水確保や排水条件の改善がなされ、その
効果は16,647haの農地において発現された。
○「経営体育成基盤整備事業受益地における担い手への農地集積率の向上」
　農地の区画整理や老朽化した末端用排水路の更新整備により、農作業の効率化が図られたとともに、担い手への集積が、
302haの農地について新規に実施された。
○「農地・農業用施設の改修等による災害被害の未然防止」
　ため池改修や排水路改修により、641haの農地において災害による被害が未然に防止された。
○「石綿に起因する影響の未然防止」
　老朽化した石綿管の更新を行い、212haの農地において破損等による影響が未然に防止された。

安定的な農業用水供給機能等の確保や排水
条件の整備を行う農地面積

　うち、関連事業費
　（関連事業）

・本県における農業農村整備事業の推進にあたっては、「しがの農業・水産業新戦略プラン」等に基づき、「農業水利施設アセットマ
ネジメントの推進」、「農村地域の防災減災対策」および「滋賀らしい農村地域力の向上」を最重点課題に位置づけていることから、
農業水利施設等のアセットマネジメントについては、引き続き計画的に事業を推進する。

経営体育成基盤整備事業受益地における担い
手への農地集積率の向上

農地・農業用施設の改修等により災害による被
害を未然に防止する農地面積

石綿に起因する影響を未然に防止する農地面
積

定量的指標 目標値/実績値

106,900

165,289

893,390

7,584,459

426,187

189,626

100.1%

105.6%

95.5%

93.0%

目標達成

目標達成

年度予算の制約や、水路改修に
伴う用地買収に時間を要したため

石綿管を入れ替えるだけでなく、よ
り効率的な配水システムとするた
め、地元調整に時間を要したため


