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住民の皆さんとの話し合い

有害物調査検討委員会

資料－２

旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

項目
平成２３年度

有害物調査

一
次
対
策
工
事

１次調査

詳細設計（一次対策）

一次対策実施計画策定 環境大臣同意

入札契約手続 一次対策工事

基本計画・基本設計（二次対策）・詳細設計（二次対策）

二次対策実施計画策定

環
境
大
臣

変
更
協
議

入札契約手続 二次対策工事

２次調査

二次調査
二次対策

対策工の基本的な考え方
一次対策

一
次
対
策

協
定
締
結 二次調査、二次対策

対策工の基本的な
考え方

→以降継続

二次調査
二次対策 二次対策

環境大臣同意


