

滋賀交通ビジョン見直しスケジュール(案)

	懇話会	調査/検討	県民等との対話
令和4年			
5月			
6月	第1回 懇話会 ・現ビジョン総括 ・見直しのポイント整理	・現状調査 ・環境変化の推定 ・指標案検討 ・事例収集	目指すべき姿の検討
7月		・県民アンケート ・利用実態調査 ・県民との対話 (R5)のあり方検討	
8月			
9月			
10月			
11月	第2回 懇話会 ・指標案、目指すべき姿の議論 ・負担のあり方の議論	・ギャップ分析 ・課題抽出 ・施策例検討 ・必要費用額推計	目指すべき姿のビジュアル、動画作成
12月			
令和5年			
1月			
2月	第3回 懇話会 ・骨子案検討 ・負担のあり方検討		
3月		WEBプロモーション	市町、交通事業者との協議
4月			
5月			
6月		・統計調査整理等 ・素案作成	県民との対話 (WEBシンポジウムなど)
7月	第4回 懇話会 ・素案検討		
8月			
9月		・案作成	市町、交通事業者との協議 パブリックコメント
10月	第5回 懇話会 ・案検討		
11月			
12月		新ビジョン策定	
令和6年			
1月		・冊子作製、印刷	
2月			
3月			