

県道中河内木之本線 災害復旧工事進捗状況



No.81 路肩欠損



No.60・62 路肩欠損



No.56 路肩欠損



No.75 路肩欠損



No.73 法面崩壊



No.54 路肩欠損



No.44・45 路肩欠損



No.49 路肩欠損



No.21 路肩欠損

【令和6年2月末現在】

補助 11箇所		R5完成箇所 (補助1箇所、単独12箇所)
単独 22箇所		施工中(補助4箇所)
※番号には欠番があります。		R6以降実施予定