

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和08年01月15日

計画の名称	滋賀県における土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）													
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）												重点配分対象の該当	○
交付対象	滋賀県													
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、避難所、防災拠点等を重点的に施設対策を実施することにより、安心安全な県民生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		15,500	A	15,103	B	0	C	0	D	397	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R7当初)	(R9末)	(R11末)
1	・土砂災害のおそれがある箇所において、対策施設が概成した箇所数を18箇所増加させる。			
	土砂災害のおそれがある箇所において、対策施設が概成した箇所数	0箇所	9箇所	18箇所
2	・土砂災害対策の実施により保全される人家戸数を945戸増加させる。			
	土砂災害対策の実施により保全される人家戸数	0戸	280戸	945戸
3	・土砂災害対策の実施により保全される避難所を10箇所増加させる。			
	土砂災害対策の実施により保全される避難所数	0箇所	7箇所	10箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
滋賀県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A基幹事業、D円滑化地籍整備事業全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-001	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	滝川通常砂防事業	砂防堰堤工、堰堤改築工	大津市	■	■	■			250	16.3	－
	A04-002	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	木戸川通常砂防事業	堰堤改築工	大津市	■	■	■	■	■	300	23.52	－
	A04-003	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	際川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■	335	10.4	－
	A04-004	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	盛越川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■	30	10.3	－
	A04-005	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	熊野川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■	30	18.46	－
A04-006	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	シャカ谷通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■	90	9.14	－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	A04-007	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	東南寺川支流2通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■	190	40.2	－	
	A04-008	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	称川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市					■	■	40	27.95	－
	A04-009	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	鼠谷川支流2通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市					■	■	50	2.4	－
	A04-010	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	東南寺川支流1通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■		210	16.16	－
	A04-011	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	東南寺川支流3通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市			■	■	■	■	260	37.78	－
	A04-012	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	際川支流3通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市	■	■	■	■	■		120	18.5	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-013	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	モヘ谷通常砂防事業	砂防堰堤工	野洲市	■	■	■	■	■	130	19.57	－
	A04-014	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	葉山川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	栗東市	■	■	■	■	■	370	4.69	－
	A04-015	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	金勝川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	栗東市	■	■	■	■	■	400	9.8	－
	A04-016	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	中ノ池川支流2 通常砂防事業	砂防堰堤工	野洲市	■	■	■	■	■	170	5.67	－
	A04-017	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	家棟川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	湖南市	■	■	■	■		440	2.5	－
	A04-018	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	中谷川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市	■	■	■	■		240	2.5	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-019	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	堂山川通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市	■	■	■	■	■	220	2.5	－
	A04-020	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	大山川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	湖南市	■	■	■	■		440	2.5	－
	A04-021	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	信楽川支流 1 通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市	■	■	■	■	■	150	2.5	－
	A04-022	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	信楽川支流 2 通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市	■	■	■	■		40	2.5	－
	A04-023	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	久保川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市	■	■				200	8.5	－
A04-024	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	堂川通常砂防事業	砂防堰堤工	近江八幡市	■	■	■			460	10.3	－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-025	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	長命寺川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	近江八幡市	■	■	■	■	■	780	6.7	－
	A04-026	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	大川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	東近江市	■	■	■	■	■	420	9.6	－
	A04-027	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	犬上川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町	■	■	■	■		360	5.24	－
	A04-028	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	犬上川支流 1 通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町	■	■	■	■		200	1.84	－
	A04-029	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	犬上川支流 2 通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町	■	■	■	■	■	430	1.9	－
	A04-030	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	丹生川通常砂防事業	砂防堰堤工	米原市	■	■	■	■	■	494	2.3	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-031	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	勝山谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	米原市	■	■	■	■	■	235	14.1	－
	A04-032	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	西谷通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市	■	■	■			125	5.42	－
	A04-033	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	八田部通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市	■	■	■	■	■	400	18.13	－
	A04-034	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	新谷通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市	■	■	■	■	■	200	4.23	－
	A04-035	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	－	安曇川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市	■	■	■			180	6.6	－
											小計						8,989		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-036	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	山中地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市	■	■	■			175	2.02	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-037	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	葛川坊村1地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	大津市	■					50	3.96	－
	A06-038	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	葛川坊村2地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	大津市	■	■	■			180	2.16	－
	A06-039	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	大谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	大津市	■	■	■	■		120	15.24	－
	A06-040	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	東沼波地区急傾斜地崩壊対策事業	鉄筋挿入工	彦根市	■	■				80	28.66	－
	A06-041	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	－	－	さくらが丘地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	米原市	■	■	■	■	■	329	7.1	－
										小計						934			
その他総合的な治水事業	A08-042	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	大津・信楽圏域総合流域防災事業	緊急改築、流木対策	大津市、甲賀市	■	■	■	■	■	500		策定済
		砂防事業																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-043	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	緊急改築、流木対策	草津市、栗東市 、野洲市、湖南 市、甲賀市	■	■	■	■	■	400		策定済
		砂防事業																	
	A08-044	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	緊急改築、流木対策	彦根市等	■	■	■	■	■	1,400		策定済
		砂防事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
	A08-045	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	大津・信楽圏域総合流域 防災事業	緊急改築	大津市、甲賀市	■	■	■	■	■	60		策定済
		地すべり対策事業																	
	A08-046	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	緊急改築	草津市、栗東市 、野洲市、湖南 市、甲賀市	■	■	■	■	■	60		策定済
		地すべり対策事業																	
	A08-047	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	緊急改築	彦根市等	■	■	■	■	■	60		策定済
		地すべり対策事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
	A08-048	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	大津・信楽圏域総合流域 防災事業	緊急改築	大津市、甲賀市	■	■	■	■	■	100		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-049	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	緊急改築	草津市、栗東市 、野洲市、湖南 市、甲賀市	■	■	■	■	■	500		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業																	
	A08-050	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	－	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	緊急改築	彦根市等	■	■	■	■	■	1,500		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
											小計						4,580		
砂防事業	A04-051	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂 防	－	不知谷川支流通常砂防事 業	砂防堰堤工	彦根市	■	■	■	■	■	300	36.3	－
	A04-052	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂 防	－	芹川支流1通常砂防事業	砂防堰堤工	彦根市	■	■	■	■	■	300	40.6	－
											小計						600		
											合計						15,103		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	滋賀県	間接	東近江市	—	—	東近江市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.51km2	東近江市	■	■	■	■	■	54		—
		基幹事業（A08-044,A08-050）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
	D18-002	地籍整備	一般	滋賀県	間接	湖南市	—	—	湖南市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.40km2	湖南市	■	■	■	■	■	51		—
		基幹事業（A08-043,A08-049）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
	D18-003	地籍整備	一般	滋賀県	間接	米原市	—	—	米原市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.12km2	米原市	■	■	■	■	■	93		—
		基幹事業（A08-044,A08-050）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
	D18-004	地籍整備	一般	滋賀県	間接	日野町	—	—	日野町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.47km2	日野町	■	■	■	■	■	181		—
		基幹事業（A08-044,A08-050）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
	D18-005	地籍整備	一般	滋賀県	間接	多賀町	—	—	多賀町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.09km2	多賀町	■	■	■	■	■	18		—
		基幹事業（A08-044,A08-050）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
											小計						397		
										合計						397			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	408				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	408				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	108				
翌年度繰越額 (f)	300				
うち未契約繰越額(g)	30				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	7.41				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					