
工 程 表

単 年 月

位 数 量

廃棄物土・有害物掘削工 旧焼却炉底面確認工 一次対策部埋戻し工

仮置き物撤去工 式 1.0 仮置物移設・撤去

A区画掘削・支保工・埋戻し

有害物掘削除去工 式 1.0 B区画掘削

一次対策仮置き土選別

選別土仮置・盛土 式 1.0

A区画矢板打設 引抜・打設 引抜・打設引抜 下流部止水矢板

矢板工 式 1.0 重機足場整備

仮囲い 北尾団地側防音シート設置

環境対策設備設備工 式 1.0

浸透水揚水井戸工・導水配管工 仮ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ工

仮設備工 式 1.0 構造物撤去工

（既設前処理施設・水処理施設基礎）

廃棄物選別工 選別施設基礎工 選別施設設置工事 廃棄物土選別

廃棄物選別工 式 1.0

汚染地下水拡散防止対策工 置換え工 連壁造成 片付け

鉛直遮水壁工 式 1.0 ▲配合試験⇒詳細施工計画 ﾌﾟﾗﾝﾄ

（ＴＲＤ連壁）

除草・法面整形 防草シート設置

キャッピング工 式 1.0

A区画ガス抜き設置

その他対策工 式 1.0 調査ボーリング

外周部工事道路 運搬用工事道路

仮設備工 式 1.0

周辺環境対策工 式 1.0 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ自動計測器設置

浸透水処理施設工 基礎工 既存設備移設

浸透水処理設備設置工 式 1.0 設置工事（試運転調整含む）

▲処理設備引渡し

▲仮事務所 ▲本事務所
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